
รายละเอียดงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง 
 

สิ่งก่อสร้าง  ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 3 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 650 ตารางเมตร                       
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เอกสารเลขที่ 09-14650-926843-69 

สถานที่ก่อสร้าง  ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา 
ราคาค่าก่อสร้าง  100 % 
ระยะเวลาก่อสร้าง 210 วัน  (สองร้อยสิบวัน) 
การก่อสร้างแบ่งเป็น 5 งวด  (ห้างวด) 
 
งวดที่ 1   จำนวนเงิน   15 %  (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง) 
  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 

1.1    รื้อถอนสิ่งกีดขวาง และส่วนที่จะทำการปรับปรุง 
1.2      ทำความสะอาดฉาบปูนซ่อมแซมผนังปูนฉาบเดิม 
1.3      ติดตั้งโครงหลังคาและมุงหลังคา 
1.4      ก่ออิฐผนัง 
1.5       เดินท่องานระบบประปา-สุขาภิบาลส่วนที่ฝังในพื้นและผนัง 
1.6    เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า และงานเดินสายไฟฟ้า ของงานระบบต่างๆ 

     (ส่วนที่ฝังในฝ้าและผนัง) 
                               ทั้งหมดแล้วเสร็จ   (กำหนดเวลา 5o   วัน)  
งวดที่ 2   จำนวนเงิน   20 %   (ร้อยละยี่สิบของเงินสัญญาจ้าง) 
  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 

2.1    ฉาบปูนผนัง 
2.2    ติดตั้งงานประต-ูหน้าต่าง              
2.3     ติดตั้งฝ้าเพดาน 
2.4    เดินท่องานระบบประปา-สุขาภิบาลส่วนที่เหลือ 

  2.5    เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า และงานเดินสายไฟฟ้า ของงานระบบต่างๆ 
     (ส่วนที่เหลือ) 

                               ทั้งหมดแล้วเสร็จ   (กำหนดเวลา 40      วัน)  
งวดที่ 3   จำนวนเงิน   25 %   (ร้อยละยี่สิบห้าของเงินสัญญาจ้าง) 
  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 

3.1    ปูกระเบื้องพ้ืน และบุผิวผนัง(ยกเว้นกระเบื้องยาง) 
3.2    ติดตั้งงานตกแต่งบันได 
3.3    ติดตั้งสุขภัณฑ์ 
3.4    ติดตั้งดวงโคม สวิทซ์ ปลั๊ก งานระบบไฟฟ้า 
3.5   ติดตั้งตู้ MDB และหม้อแปลง 

        ทั้งหมดแล้วเสร็จ   (กำหนดเวลา 40     วัน) 
 
 



งวดที่ 4   จำนวนเงิน   20 %    (ร้อยละยี่สิบของเงินสัญญาจ้าง) 
  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 

  4.1   ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
  4.2   ติดตั้งงานระบบแจ้งเพลิงไหม้ 
  4.3   ติดตั้งงานระบบป้องกันฟ้าผ่า 
  4.4   ติดตั้งงานระบบโทรทัศน์วงจรปิด 
  4.5   ติดตั้งงานระบบควบคุมการเข้าออก 
  4.6   ติดตั้งแผงกันแดดและราวกันตก 
          ทั้งหมดแล้วเสร็จ   (กำหนดเวลา   40  วัน) 
 

งวดที่ 5  (สุดท้าย)  จำนวนเงิน  20 %   (ร้อยละยี่สิบของเงินสัญญาจ้าง) 
  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 

5.1  ปูกระเบื้องยาง  
   5.2 ติดตั้งงานระบบต่างๆส่วนที่เหลือทั้งหมด 
   5.3 ต่อเชื่อมงานระบบต่างๆ และทดสอบระบบ 
   5.4  ทาสี 
   5.5  เก็บเศษวัสดุ พร้อมทำความสะอาดภายใน และบริเวณโดยรอบ 
          และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ  ครบถ้วน  ถูกต้องตามรูปแบบ 
          รายการและสัญญาทุกประการ  (กำหนดเวลา 40 วัน) 

 


